

MBO3



BÂTIMENT

LA MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUIVI DE CHANTIER

Formation animée par **Elodie PRAUD**,
Diplômée d'expertise-comptable et
consultante en formation



PARTICIPANTS

· Dirigeants, chefs d'entreprises du bâtiment, artisans du bâtiment, responsables financiers, comptables et contrôleurs de gestion du secteur du bâtiment.



DURÉE ET TARIF

· sur demande



PRÉREQUIS

· Cette formation nécessite des connaissances de base en gestion et la pratique de base des fonctionnalités simples de l'outil Excel.

+ D'INFOS & INSCRIPTION

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

Contactez-nous par mail ou téléphone et nous fixerons une date en fonction de vos disponibilités.

formation@competences-plus.pro - 02 40 12 79 46



INTRA

OBJECTIFS

- **Mettre en place un outil de suivi des chantiers pertinent qui permettra, de façon autonome et fiable, de déterminer la rentabilité prévisionnelle d'un chantier avant son démarrage et sa rentabilité réelle à l'issue du chantier.**

PROGRAMME

- Avant notre intervention : écoute et définition de vos problématiques et objectifs
- Définition des objectifs de l'outil de suivi de chantier, les indicateurs retenus et la méthodologie de lecture et d'interprétation des indicateurs obtenus
- Détermination du coût horaire de l'entreprise : définition et calcul du coût horaire d'une heure productive au sein de l'entreprise, détermination des charges de structure de l'entreprise, quantification des heures productives des salariés de l'entreprise
- Mise en place des fiches horaires de pointage d'heures par chantier
- Elaboration des fiches de chantiers sur la base d'une collecte d'informations internes : heures productives réalisées sur le chantier, recensement des coûts directs imputables au chantier (matières premières, fournitures, locations ponctuelles, intérim...)
- Compréhension, analyse des résultats ressortis par l'outil de suivi de chantiers : interprétation des résultats remontés par l'outil, méthodologie d'analyse, méthodologie de détermination des axes de progrès à envisager suite à l'analyse effectuée préalablement

JOUR 1

Mise en place de l'outil de suivi de chantier selon les informations dont dispose votre entreprise et suivant vos propres problématiques et objectifs.

JOUR 2

Suivi de l'utilisation de l'outil suivi de chantier 30 jours après le Jour 1.